

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 14.09.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037575002156
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	С добрым сердцем помогай!
Номер договора о предоставлении гранта	20-3-003708

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Организована и проведена закупка (5 раз в течении 5 месяцев), комплектация и доставка продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии 35 инвалидам по слуху пожилого возраста (целевой группе проекта).	31.01.2021	31.01.2021	исполнена	
2.	Организованы и проведены очные и онлайн встречи с целевой группой проекта в течении 5 месяцев. Не менее 20 встреч (онлайн собраний, лекций, консультаций).	31.01.2021	31.01.2021	исполнена	
3.	Организованы и проведены уборки квартир 35 человек целевой группы проекта 1 раз в течении 5 месяцев, а также оказаны парикмахерские услуги 2 раза в течении 5 месяцев для 35 человек целевой группы проекта.	31.01.2021	31.01.2021	исполнена	

Дополнительный комментарий	
-----------------------------------	--

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>В рамках реализации проекта на первом этапе было приобретено оборудование (ноутбуки, телевизор, планшеты, веб-камера) для проведения онлайн и очных мероприятий проекта, также для адресной социальной помощи были закуплены продуктовые наборы, средств личной гигиены и бытовой химии. Заключены соответствующие договора для оказания услуг предусмотренных проектом. Организаторами был отобрана и проинформирована целевая группа (ЦГ) о реализации проекта, а правлением организации был утвержден список ЦГ на очередном пленуме. Сформирована команда волонтеров, среди которых были распределены обязанности. На первом этапе волонтеры помогали с комплектованием продуктовых наборов и бытовой химии. Второй этап проект начал с доставки командой проекта и волонтерами данных продуктовых набором до места проживания ЦГ проекта, в течении 5 месяцев 1 раз в месяц 35 пожилых инвалидов по слуху получали данную помощь. Одновременно было организовано онлайн консультирование ЦГ, силами команды проекта и переводчиков русского жестового языка. В консультирование входили вопросы по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекции, обсуждение актуальных новостей, живое общение на русском жестовом языке. Проводились очные встречи (собрания, семинары, лекции), на которых давалась информация по финансовой грамотности, с приглашением специалистов из Пенсионного фонда, помощь в оформлении направлений на получение технических средств реабилитации, с приглашением специалистов из Фонда социального страхования. На семинарах проводились групповые занятия по дыхательной гимнастике для укрепления здоровья. На собраниях разъяснялись последние новости с учетом специфики ЦГ (нарушения слуха). Также для ЦГ проекта началось предоставление парикмахерских услуг и уборка жилых помещений, которая включала в себя (уборка помещения, ковровых покрытий, вынос мусора, мойка окон и оконных рам и т.д.). Ярким событием стал итоговый онлайн телемост Забайкальский край – Республика Мордовия. Тему онлайн лекции была связана с традициями и особенностями жестовой культуры Забайкалья и Мордовии, в контексте темы обсуждали вопросы жестового языка, его особенности и смысл жестов, употребляемых на разных территориях. В завершении проекта было проведено награждение всех волонтеров и переводчиков русского жестового языка благодарственными письмами, собраны отзывы волонтеров. Все запланированные мероприятия проекта состоялись с положительным результатом, цель достигнута. Все без исключения представители ЦГ, также были рады реализации проекта.</p>
--	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Закупка, комплектация и доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта.	с 14.09.2020 по 31.01.2021	с 14.09.2020 по 31.01.2021	Проинформирована целевая аудитория о начале реализации проекта. Сформирована группа волонтеров для помощи в организации мероприятий проекта. Произведена закупка и комплектование, предусмотренных проектом, продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии, а также организована ежемесячная доставка на дом 35 пожилым инвалидам по слуху данных продуктовых наборов.

Наименование количественного показателя				Значение
количество благополучателей получивших поддержку				35
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта				58
количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта				19
2.	Проведение очных и онлайн собраний, лекций, консультаций с целевой группы проекта	с 14.09.2020 по 31.01.2021	с 14.09.2020 по 31.01.2021	Закуплена компьютерная техника. Организовано очное и дистанционное сопровождение целевой группы проекта средствами удаленной видео связи. Проведены очные и онлайн собрания, лекций и консультаций, с сопровождением перевода на русский жестовый язык (сурдоперевод).
Наименование количественного показателя				Значение
количество благополучателей получивших консультации				35
количество проведенных онлайн собраний, лекций и консультаций				20
3.	Организация уборки квартир, оказание парикмахерских услуг	с 14.09.2020 по 31.01.2021	с 14.09.2020 по 31.01.2021	В течении 5 месяцев организованы и проведены уборки квартир целевой группы проекта, а также оказаны парикмахерские услуги (мойка и стрижка волос).
Наименование количественного показателя				Значение
количество человек, получивших услуги по уборке жилых помещений				35
количество человек, получивших парикмахерские услуги				35

<p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Новость о начале реализации проекта на портале информационного агентства ТАСС https://tass.ru/obschestvo/9574765 Статья о реализации в еженедельной общественно-политической газете "Читинское обозрение" стр.5 https://obozrenie-chita.ru/archive/nomer-7-2021 Новость на новостном портале для глухих и слабослышащих. Глухих.нет https://gluxix.net/deafnews/sobitiya/6920-2021-01-22-12-07-01 Новость о проекте на сайте Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» https://voginfo.ru/regiony/2021/01/22/s-dobrym-serdsem-pomogaj/ Пост в социальной сети вконтакте в официальной группе ОООИ «ВОГ» https://vk.com/voginfo?w=wall-36637441_12540 Пост в социальной сети facebook о проекте группе ОООИ «ВОГ» https://www.facebook.com/voginfo/photos/a.154253521363103/3472123206242768/?type=3&source=48 Новость о проекте на официальном портале Забайкальского края https://xn--80aaaac8algcgbck3fl0q.xn--p1ai/news/203964 Новость о проекте на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края https://minsoc.75.ru/novosti/203961 Новость на сайте Мордовского регионального отделения ОООИ «ВОГ» о онлайн телемосте http://vogrm13.ru/component/k2/item/368-telemost-respublika-mordoviya-zabajkalskij-kraja Пост в социальной сети Instagram Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края https://www.instagram.com/p/CKixcFEh4ksKVJ-AidOeOHMqR2tMMumFrS9Op0/?igshid=5so9i15xh6ej Новость о реализации проекта на онлайн платформе Открытые НКО https://www.dobro.live/daily/36094/ Новость в социальной сети вконтакте группы Открытые НКО https://vk.com/open_nko?w=wall-175562274_2914 Пост в социальной сети вконтакте новостного портала Глухих.нет https://vk.com/gluxix_net?w=wall-23479988_5920 Статья о реализации проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» читавог.рф http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-22 Пост в социальной сети вконтакте о проекте в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_234 Статья о реализации проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» читавог.рф http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-25 Пост в</p>
---	--

	<p>социальной сети вконтакте о реализации проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_236 Пост в социальной сети вконтакте о реализации проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_272 Новость о мероприятиях проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» читавог.рф http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-29 Пост в социальной сети вконтакте о мероприятии проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_275 Новость о завершении проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-31 Пост в социальной сети вконтакте о завершении проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_277 Пост социальной сети Instagram о проекте в новостной группы ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CFrw7axB0Cb/?igshid=1k9guvceft89j Пост социальной сети Instagram о продолжении реализации проекта в новостной группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CF6Js5rBU0N/?igshid=6ixkdid6hy34 Пост социальной сети Instagram о мероприятии проекта новостной группы ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CKtE0q-BrLF/?igshid=17nbd6bpw5q37 Пост в социальной сети instagram о завершении проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CK0VHJHhCaN/?igshid=h8va6d42mnl1 Пост социальной сети Instagram новостной группы Забайкальского края https://www.instagram.com/p/CKixcFEh4ks/?igshid=c69pk45ef19h Публикация в сетевом издании Zabnews https://zabnews.ru/novost/2021/01/28/pozhilie_invalidi_po_sluhu_poluchili_produkty_ot_volontiorov_v_zabaykalye Пост социальной сети Instagram о награждении волонтеров и команды проекта https://www.instagram.com/p/CLEdyXPhJ2n/ Пост в социальной сети вконтакте о награждении волонтеров и команды проекта https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_279</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Мероприятие: Закупка, комплектация и доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="757 774 1243 1098">  <p>Закупка, комплектация продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии Произведена закупка, брендирование, комплектация первой партии (за сентябрь-октябрь 2020г.) продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта (70 шт.).</p> </div> <div data-bbox="1406 774 1892 1098">  <p>Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).</p> </div> </div>



Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков) и волонтеров.





Закупка, комплектация продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии

Произведена закупка, брендрование, комплектация первой партии (за декабрь 2020 - январь 2021г.) продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта (70 шт.).



Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной

<p>Продуктовые наборы и бытовая химия Состав продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии</p>	<p>гигиены и бытовой химии Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).</p>
 <p>Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).</p>	 <p>Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).</p>






Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).







Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе проекта волонтерами проекта с привлечением переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Мероприятие: Проведение очных и онлайн собраний, лекций, консультаций с целевой группы проекта



<p>Онлайн семинар 28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика Мордовия Ведущая в г. Чита руководитель проекта, председатель ЗРО ОООИ "ВОГ" - Татьяна Владимировна Севера. Тема онлайн семинара "Традиции и особенности жестовой культуры Забайкальского края и Республики Мордовия. Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ.</p>	<p>Онлайн семинар 28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика Мордовия. Выступает Валерий Сущих, заместитель председателя Совета ветеранов ЗРО ОООИ "ВОГ". Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ.</p>
 <p>Онлайн семинар 28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика Мордовия. Выступает Лидия Барбарук давний член общества и активный участник Совета ветеранов ЗРО ОООИ "ВОГ". Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ.</p>	 <p>Лекция Лекция по финансовой грамотности, а также семинар с представителями Пенсионного фонда. Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий Колыхалова Л.Р.</p>
 <p>Собрание Проведение собрания с целевой группой проекта. Обзор последних новостей, разъяснения с приглашением сурдопереводчиков. Место проведения: ул. Богомягкова,6</p>	 <p>Лекция Лекция по мерам профилактики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (сovid-19). Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий</p>

<p>ЗРО ООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий Колыхалова Л.Р.</p>	<p>Колыхалова Л.Р., Севера Т.В.</p>
 <p>Собрание Собрание по помощи в оформлении направлений на получение технических средств реабилитации с приглашением специалистов из ФСС. Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий Колыхалова Л.Р., Севера Т.В.</p>	 <p>Семинар Семинар по дыхательной гимнастики, как профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19). Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий Колыхалова Л.Р.</p>
 <p>Награждение волонтеров Награждение волонтеров проекта помогавших с комплектацией и доставкой продуктовых наборов целевой группе проекта, также переводчиков русского жестового языка, которые обеспечивали проект сурдопереводом</p>	 <p>Онлайн семинар 28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика Мордовия Ведущая в г. Мордовия председатель МРО ООИ "ВОГ" - Ольга Станиславовна Зубаровская. Тема онлайн семинара "Традиции и особенности жестовой культуры Забайкальского края и Республики Мордовия. Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ООИ ВОГ.</p>



Онлайн консультации

Онлайн консультации целевой группы проекта, с переводом на русский жестовый язык. Сеанс ведет председатель ЗРО ОООИ "ВОГ" сурдопереводчик Татьяна Владимировна Севера.



Онлайн консультации

Онлайн консультации целевой группы проекта, с переводом на русский жестовый язык. Сеанс ведет председатель ЗРО ОООИ "ВОГ" Татьяна Владимировна Севера и сурдопереводчик Наталья Владимировна Бакшеева. Место: диспетчерская служба ул. Богомяглова, 6 ЗРО ОООИ "ВОГ"



Закупка телевизора

Закупка телевизора марки Sony 55дюймов для проведения онлайн мероприятий проекта, вывода актуальной информации, фотографий проекта и т.д.



Закупка оборудования

Проект предусматривал приобретение ноутбуков (2шт.), планшетных компьютеров, веб-камеры для организации очных и онлайн мероприятий проекта.



Изготовление футболок
Изготовление футболок для обеспечения волонтеров и
брендинга проекта (12 шт.)

Мероприятие: Организация уборки квартир, оказание парикмахерских услуг



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) старейшим членам Забайкальского регионального
отделения ОООИ "Всероссийское общество глухих"



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

супругам Светлане и Леониду Неклюдовым, которым исполнилось в этом году на двоих 170 лет.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.



Услуги по уборке жилых помещений




Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы
проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.

Услуги по уборке жилых помещений целевой группы проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.



Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.



Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.



Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.



Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.

	Фотоальбомы проекта https://vk.com/album-173539113_279735361 https://vk.com/album-173539113_279663825 https://vk.com/album-173539113_279715414 https://vk.com/album-173539113_277667089			
Количество публикаций за весь срок осуществления проекта	30			
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)	Название	Описание	Файл	Дата
	Макет футболки	Проект предусматривал изготовление футболок с нанесением логотипов для волонтеров и переводчиков РЖЯ (12 шт.)	футболка.jpg	10.02.2021
	Разработка логотипа	Разработка логотипа проекта осуществлялась из собственных средств.	логотип.jpg	10.02.2021
	Макет благодарственного письма	Макет благодарственного письма (разработано и изготовлено 19 шт.).	Шилищпанов И.В. .jpg	10.02.2021
Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) <i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i>				
Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)	<p>Для реализации проекта привлекались переводчики русского жестового языка, которые сопровождали очные и онлайн мероприятия проекта сурдопереводом. Так на мероприятиях проекта участвовало 5 сурдопереводчиков, которые, в общем, оказали услуг по переводу РЖЯ на сумму в 60320 рублей (80часов*754 руб. в час, цена обусловлена средней ценой по региону установленной государственной квотой). Среднедушевые денежные доходы населения в месяц – 25702 руб. (По данным Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю https://chita.gks.ru/storage/mediabank/10_5_2019.pdf). Суммарное рабочее время (с сентября 2020 по январь 2021) – 814 часов. Стоимость человеко-часа в регионе 157,8 руб. (128510/814). Количество добровольцев 15 человек. Количество часов осуществления безвозмездной деятельности (оказание услуг) – 250 часов. Итого 37550 руб. Участие проекта принимал главный специалист организации (размещал новости по реализации проекта на сайте и в социальных сетях, подготавливал анонсы на интернет порталы партнеров, СМИ и т.д.), осуществлял закупки, готовил договора гражданско-правового характера с исполнителями услуг, а также настраивал оборудование для онлайн мероприятий проекта. Загруженность в проекте 120 часов – 18936 руб. Спонсорами проекта были выделены тара для упаковки продуктовых наборов (коробки и пакеты) на сумму – 4375 руб. (175 пакетов*15 руб., 175 коробок*10руб.). Закуплено крепление для телевизора на сумму – 5000 руб., установка крепления на стену – 2500 руб.</p>			

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)	128 681,00
--	------------

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество благополучателей, работа с которыми проводилась на регулярной основе	35
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	58
	количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта	19
	количество проведенных онлайн собраний, лекций и консультаций	20
	количество человек, получивших услуги в рамках проекта	35
б) Качественные результаты	Главный результат проекта - это оказание адресной социальной поддержки пожилым инвалидам по слуху, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из-за нахождения на самоизоляции. Мероприятий проекта позволили преодолеть некоторые кризисные явления в жизни целевой группы проекта. По плану проекта и полученным отзывам, в среде целевой группы, снизилось чувство одиночества, получилось убрать многие социальные и информационные барьеры присущие данной категории людей (инвалиды по слуху пожилого возраста). Проект позволил улучшить их психоэмоциональное состояние в условиях продолжающейся самоизоляции, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (сovid-19). Появилась возможность на постоянной основе продолжать мероприятия проекта (онлайн семинары, лекции, собрания, консультации) с привлечением волонтеров и партнеров проекта.	
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	Целевая группа проекта получила адресную социальную поддержку в виде продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии в течении 5 месяцев, что является хорошим материальным подспорьем для пожилых инвалидов по слуху. Проект позволил создать условия для сопровождения целевой группы проекта, в том числе и с использованием дистанционных технологий, что в настоящее время является наиболее актуальным. Устойчивость проекта определяется следующими факторами: актуальность выбранных методов работы с целевой группой проекта, заключенными предварительными соглашения о продолжении мероприятий проекта (очные и онлайн семинары, лекции, собрания), формирование группы волонтеров, которые согласны участвовать в продолжении проекта, получены положительные отзывы от целевой группы проекта.	
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта	Сформировалась группа волонтеров в среде молодых людей с нарушением слуха. Заключенными предварительными соглашения о продолжении мероприятий проекта с другими регионами (Республика Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия) и Иркутская область).	
Недостатки, выявленные в ходе реализации	Основная сложность проекта заключалась в методах информирования целевой группы о реализации проекта. Многие представители целевой группы не владеют информационными технологиями, одиноки и ведут закрытый образ жизни. При доставке продуктовых наборов, средств личной гигиены	

проекта	и бытовой химии возникли сложности в их передаче, из-за существующей специфики (нарушение слуха вплоть до тотального), что заставило более продолжительное время попадать в квартиры и передавать помощь.			
Общие выводы по результатам реализации проекта	Считаем, что проект успешно реализован благодаря заинтересованности и вовлеченности команды, волонтеров и целевой группы проекта. Команда проекта стала сплоченнее и профессиональнее, готова к реализации социально-значимых проектов в дальнейшем. Цель и задачи проекта достигнуты. Фактор успешности проекта связан с большой актуальностью для целевой группы. Достигнуты предварительные соглашения о продолжении проекта. Правлением организации принято решение о ходатайстве по включению проекта в список социально-значимых в регионе, с последующим финансированием. Создана материальная и человеческая (волонтеры) база для продолжения проекта. Собраны отзывы от целевой группы проекта, которые по состоянию здоровья не могут напрямую обращаться в организацию, составлен список наиболее приоритетных направлений работы с пожилыми инвалидами по слуху. В рамках проекта был впервые в регионе применен новый формат взаимодействия с целевой группой проекта (дистанционные технологии), что ранее было затруднительно из-за финансовых сложностей.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
	Список целевой группы проекта	Список целевой группы проекта для доставки продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии.	Список целевой группы проекта. PDF	10.02.2021
	Список волонтеров проекта	Список волонтеров проекта на награждение благодарственными письмами	Список волонтеров проекта.PDF	10.02.2021
Рекомендации по развитию грантового конкурса	Большая просьба в Фонду президентских грантов, продолжать в том же духе, так же давать возможность практически всем некоммерческим организациям реализовывать социально-значимые проекты.			
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Севера Татьяна Владимировна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	35		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	инвалиды по слуху пожилого возраста (старше 75 лет), проживающие в г. Чита и владеющие русским жестовым языком	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	35

Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	19										
Наличие и характер уникальных результатов проекта	В рамках проекта были предусмотрены онлайн встречи (лекции, семинары), впервые работу с использованием дистанционных технологий получилось осуществить с целевой группой проекта на территории Забайкальского края.										
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	514										
Ссылка	https://www.instagram.com/chitavog/										
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	Деятельность по проекту будет продолжена, так получены предварительные договоренности на проведение онлайн семинаров и лекций с целевой группой проекта и представителями из других городов состоящих в совете ветеранов организаций общества глухих (г. Саранск, Улан-Удэ, Нерюнгри и др.). Приобретённое оборудование (планшетные компьютеры, веб-камера, ноутбуки) позволит на постоянной основе организовать дистанционное консультирование и оказание услуг по переводу русского жестового языка (видео связь с сурдопереводчиками) целевой группы проекта, которые в силу своего возраста и состояния здоровья не могут посещать организацию. Также сформированная группа волонтеров продолжит свою деятельность и будут помогать в сопровождении пожилых инвалидов по слуху на различных мероприятиях проекта.										
Дополнительные документы	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 08.09.2020 г. № 20-3-003708
за отчетный период 14.09.2020 г. - 31.01.2021 г.

Наименование получателя гранта	Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
ИНН получателя гранта	7536025909
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	С добрым сердцем помогай!
Дата начала реализации проекта	14.09.2020

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	178 020,00	178 020,00	178 020,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	4 720,00	878,57	878,57	3 841,43
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	460 000,00	459 976,00	459 976,00	24,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	504 500,00	491 857,00	491 857,00	12 643,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		1 147 240,00	1 130 731,57	1 130 731,57	16 508,43

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	УФК по Забайкальскому краю г. Чита (Межрайонная ИФНС России № 2 по г. Чите)	28.01.2021	5	ФПГ. Налог на доходы физических лиц в 2021г., Воронова М.А., Колыхалова Л.Р., Зубаровская О.С. НДС не облагается.	19 039,00	
2	УФК по Забайкальскому краю (Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите)	28.01.2021	4	ФПГ. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии за 2020г. л/сч 085-001-000465. НДС не облагается.	29 670,00	
3	Зубаровская Ольга Станиславовна	29.01.2021	7	Оплата з/п по дог. №2 от 21.09.2021г., акту выполн. работ №2 от 29.01.2021г. за онлайн лекции, семинары . НДС не облагается.	6 525,00	договор №2 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №2 от 29.01.2021;
4	Колыхалова Люция Рафкатовна	29.01.2021	9	Опл. з/п по дог. №4 от 21.09.2021г., акту в/у №4 от 29.01.2021г. за лекции, семинары, по дог. №5 от 21.09.2021г., акту в/у №5 от 29.01.2021г за парик. услуги цел. группе проекта . НДС не облагается.	17 487,00	договор №4 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №4 от 29.01.2021; договор №5 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №5 от 29.01.2021;
5	Воронова Марина Анатольевна	29.01.2021	8	Оплата з/п по дог. №3 от 21.09.2021г., акту выполн. работ №3 от 29.01.2021г. за уборку квартир целевой группе проекта . НДС не облагается.	105 299,00	договор №3 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №3 от 29.01.2021;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					178 020,00	X
3. Офисные расходы						
6	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	18.09.2020	426586	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №84 (170248.4 RUR) от 18/09/20. Без НДС	8,00	
7	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	17.09.2020	341550	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №83 (459976 RUR) от 17/09/20. Без НДС	8,00	

8	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	21.09.2020	530253	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №85 (170248.4 RUR) от 18/09/20 Без НДС	40,00	
9	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	25.09.2020	760500	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №89 (12000 RUR) от 25/09/20. Без НДС	8,00	
10	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2020	866728	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №90 (8000 RUR) от 28/09/20 Без НДС	40,00	
11	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	17.11.2020	274151	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №101 (255372.6 RUR) от 17/11/20 Без НДС	40,00	
12	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	25.11.2020	641231	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №114 (8000 RUR) от 25/11/20 Без НДС	40,00	
13	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	22.12.2020	928915	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №129 (16000 RUR) от 22/12/20 Без НДС	40,00	
14	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	26.01.2021	476764	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №3 (34879 RUR) от 26/01/21. Без НДС	8,00	
15	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	29.01.2021	657180	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы:№9 (17487 RUR) от 29/01/21. Без	87,44	

				НДС		
16	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	29.01.2021	643914	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: Документ(ы);; от 29/01/21 №№: 7 (6525	559,13	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					878,57	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
17	"ДНС Ритейл"	17.09.2020	83	Оплата по счету № А-00320867 от 16.09.2020г. За телевизор-1, планшет-20, ноутбук-2, веб-камера-1. В том числе НДС - 76662.66 рублей.	459 976,00	счет А-00320867 от 16.09.2020; договор №А-00320867 от 16.09.2020; счет-фактура №А-001066992090 от 21.09.2020;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					459 976,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
18	ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич	25.09.2020	89	Оплата по счету № 385 от 24.09.2020г. За изготовление футболок с логотипом. НДС не облагается.	12 000,00	счет №385 от 24.09.2020; договор от 24.09.2020; акт №744 от 24.09.2020;
19	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Пеко"	21.09.2020	85	Оплата по счету № СНТZW003234 от 17.09.2020г. За продуктовые наборы и бытовую химию. В том числе НДС - 15477.13 рублей.	170 248,40	счет №СНТZW003234 от 17.09.2020; договор поставки от 17.09.2020; счет-фактура № СНТZW0227612 от 21.09.2020;
20	ПАО "МТС"	28.09.2020	90	Оплата по договору №180300967926, по счету на предоплату услуг ПАО "МТС" от 25.09.2020г. ЛС 180300967926. В том числе НДС 20 % - 1333.33 рублей.	8 000,00	договор №180300967926 от 22.09.2020; 20-3-003708 счет ПАО МТС от 25.09.2020; акт №FOSS 0010915 000170253 от 22.09.2020;
21	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Пеко"	17.11.2020	101	Оплата по счету № СНТZW003922 от 22.10.2020г. За продуктовые наборы и бытовую химию. В том числе НДС - 23215.69 рублей.	255 372,60	договор поставки от 17.09.2020; счет № СНТZW003922 от 22.10.2020; счет фактура № СНТZW0246924 от 09.11.2020 ; счет-фактура № СНТZW0258082 от 11.12.2020; 20-3-003708 Договор поставки №бн от 17.09.2020;

22	ПАО "МТС"	25.11.2020	114	Оплата по договору №180300967926, по счету на предоплату услуг ПАО "МТС" от 18.11.2020г. ЛС 280300983708. В том числе НДС 20 % - 1333.33 рублей.	8 000,00	договор №180300967926 от 22.09.2020; счет ПАО МТС от 18.11.2020; акт № FOSS 0010915 001036617 от 31.10.2020; акт №FOSS 0010915 001830616 от 30.11.2020;
23	ПАО "МТС"	22.12.2020	129	Оплата по договору №180300967926, по счету на предоплату услуг ПАО "МТС" от 22.12.2020г. ЛС 280300983708. В том числе НДС 20 % - 2666.67 рублей.	3 357,00	договор №180300967926 от 22.09.2020; счет ПАО МТС от 22.12.2020; акт № FOSS 0010915 002620288 от 31.12.2020 ; акт №FOSS 0010915 003436197 от 31.01.2021;
24	ЧПОУ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-ПРОФЕССИОНАЛ"	26.01.2021	3	Оплата по дог. №1 от 21.09.2020г., по сч. 4 от 21.09.2020г. За доставку продуктовых наборов по гранту ФПГ. НДС не облагается.	34 879,00	договор №1 от 21.09.2020; акт выполненных работ № 4 от 29.01.2021; счет №4 от 21.09.2020; Расчет стоимости доставки;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					491 857,00	X
Итого					1 130 731,57	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода	0,00	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 147 240,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 147 240,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 130 731,57
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 130 731,57
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	16 508,43	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.